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このたよりは、小川小学校と橘小学校による統合小学校の開校に向けた準備の情報をお届けする

ものです。今号では，小川南中学校移転に伴う旧小川高校改修工事の進捗状況をお知らせします。

  
 旧小川高校の改修工事は着々と進み，１２月末現在での進捗

率が７８％となりました。月別の進捗状況は以下のとおりです。 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
               

 発行 ：小川小 学校・ 橘小 学校統合 準備委員 会  

（事務局 ）小美玉 市教育 委 員会  施 設整備課  
      学校 づくり 推 進係  
  住 所 〒 311-3423 小美 玉 市小川 4-11 
  電 話  0299-48-1111(内線 2212・ 2216・ 2217) 
  F A X 0299-58-4526 

小川小・橘小  

統合準備委員会だより 
【特別号】  

小川南中学校移転に伴う  
旧小川高校改修工事進捗状況  
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