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このたよりは，玉里地区の小中一貫校の開校に向けた準備の情報をお届けするも

のです。今号では，第15回建設準備委員会の様子をお知らせします。 
   

  
 

 １月３１日（水）に第15回建設

準備委員会を開催し，右記のこと

について協議を行いました。  
 
 

 第14回建設準備委員会であった意見を基に，配

置計画案及び平面計画案の修正を行いました。 
  

■第14回準備委員会における意見及び修正点 
 
①管理エリアからサブグラウンドが見えない 

 ⇒ 学校運営にて対応，校舎内から見守ることがで
きるスペースの確保 (平面計画図) 

 
②教室を広めに設定してほしい 

 ⇒ 廊下側を広げ（２㎡程度）ゆとりを確保 
 
③廊下の幅は，広くしない方がよい 

 ⇒ 現計画のとおり 
 
④武道場を設置してほしい 

 ⇒ 今までの運用どおり（既設体育館利用） 
 
⑤２階玄関と既設体育館への動線が交差するのは，

よくない ⇒ 平面計画を変更 (平面計画図) 
 
⑥水はけのよいグラウンドにしてほしい 

⑦階段の蹴上げ部分の隙間をなくしてほしい 

⑧中学部の２階アプローチを水はけのよい素材に

してほしい  ⇒（⑥⑦⑧）実施設計において考慮

■その他の修正点 
 
⑨体育館北側の土地を取得し，駐車場及び校内通路
として利用 (配置計画図) 

 
⑩普通教室エリア階段周辺の配置変更 (平面計画図) 
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 事前工事 平成30年度 

➊プール解体，テニスコート新設 

➋グラウンド拡張 

➌体育館裏隣接地造成 

 

 第１期工事 平成31年度～32年度 

➊倉庫，屋外トイレ，部室新設 

➋新校舎建設 

➌倉庫，部室解体 

➍仮設渡り廊下設置 

 

 第２期工事（１） 平成33年4月～9月 

➊玉里中校舎解体 

➋新設駐輪場周辺整備 

 

 第２期工事（２） 平成33年10月～34年3月 

➊駐輪場解体 

➋サブグラウンド整備 

➌児童クラブ建設 

➍新設渡り廊下設置 

➎仮設渡り廊下撤去 

➏外構 
 
Ⓐ玉里小校舎解体，グラウンド整備 

 

○主な意見，質問 
 

・現玉里小学校のプールは，底の塗装がはがれてき 

てしまい，子供たちが足の裏を怪我してしまうこ 

とが何件かあった。Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール 

を借りて水泳の授業を行った方が良いかと考えて 

いる。来年度は，Ｂ＆Ｇ海洋センターで授業を実 

施したい。 

 

・子供たちの登下校と重ならないように大型車両等 

が入ってくるようになれば良い。 

 

・児童クラブ建設工事，サブグラウンド整備工事と 

玉里小校舎解体工事の時期が重なっている。その 

間の児童クラブ利用者は，どのようになるのか。 

⇒（事務局） 

新校舎の教室も含め，場所を検討していく。 

 

 

 

 

 

   

 
  

発行：玉里地区小中一貫教育学校建設準備委員会 

（事務局）小美玉市教育委員会 施設整備課 
     学校づくり推進係 
 〒311-3492 小美玉市小川4-11 
  電話 0299-48-1111（内線2212・2216・2217） 
  Eメール shisetsu@city.omitama.lg.jp 

 次回の建設準備委員会は，来年度を予定してい
ます。日程が決まり次第，市ホームページでお知
らせします。 

※会議の議事録等は，市ホームページで公開しています。 

 http://city.omitama.lg.jp/0025/genre1-2-001.html 
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 これまで協議してきた内容に基づいた工事全体計画案につい

て協議を行いました。平成 33 年 4 月の開校に向け，平成 30 年

から平成 34年に亘る 5年間で施設整備を行う計画です。 
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