
 

 

 

第１４回 小川北義務教育学校開校準備委員会次第 
 

 
日 時  令和２年９月１０日（木） 

午後７時００分～ 

場 所  下吉影小学校 体育館 

                            

 

 

 

１ 開 会   

 

 

 

２ あいさつ  

 

 

 

３ 議 事   

    ・今後のスケジュールについて 

 

 

 

４ その他   

 

 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

配布資料 

【資料１】開校準備委員会・専門部会スケジュール 

【資料２】配置・平面計画図 
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➊ 　 ➋ ➌ ➍

  

① ② ③ ④

◎ ○
運行計画（運行経路，乗降所，運行回数等）の検討    委託業者準備期間 試験運行

決定

◎
作成期間 校章

決定

● ○ ◎
依頼先 作成 校歌

決定 依頼 完成

○ ◎

最終選定 デザイン 業者準備 納品 着　用　開　始

決定 開始

日課表，特色ある教育活動，学習教材，教育計画等の検討及び先行実施

各校の行事の洗い出しと各種行事及び参加学年の検討

備品基準数の確認，移転備品の検討，備品台帳の整備

三小学習交流事業等の検討

① ②

組織編制（規約）の検討

事業計画の検討

工事着工 完成

仮設駐輪場の整備・
既存駐輪場の解体 外構工事 外構工事

新校舎仮使用

先行改修

整
 

備
 

事
 

業

付帯工事
外構工事

新校舎建築工事

既存校舎改修工事

 工事工程

小川北義務教育学校開校準備委員会・専門部会 スケジュール

    準 備 委 員 会

　学校運営部会

教育課程

学校行事
年間行事

施設備品
教材備品

交流事業

　Ｐ Ｔ Ａ 部 会

校　歌

通学体制
スクールバス

　　（随　時）

令和2年度

委託先

組織編制
（規約）

事業計画

制　服
体操服

計画
決定

令和3年度 令和
4

年度

部会報告

　総務・通学部会

校　章
  

作成方法の検討

作成方法の検討

開

校

資料１



配 置 計 画 図

改修範囲

資料２



平 面 計 画 図

１・２年教室

特別

支援

１

特別

支援

２

７・８年教室 ８・９年教室

５・６年教室 ３・４年教室

特別

支援

３

特別

支援

４


