

項目	平成29年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建設準備委員会				①		②		③	④		⑤	
小中一貫校整備				配置								
							平面					
							立面・仕上・構造					
								外構				
								設備				
										工事費・スケジュール		
											まとめ	
	<p>配置・・・敷地に対して建築物や空地等の位置関係や動線を示すもの</p> <p>平面・・・各階を上から見た図。各部屋の配置，階段，トイレなどを明記した図</p> <p>立面・・・建物を横から見た図。立上り部分,地面に対して垂直な面</p> <p>仕上・・・外壁や内壁など直接見える部分の状態のこと。塗装やボード，コンクリートなどがある</p> <p>構造・・・建物の造りのこと。鉄筋コンクリート造や鉄骨造，木造などがある</p> <p>外構・・・校舎周りの歩道や花壇，門，塀，駐車場等建物とは別の付随するもの</p> <p>設備・・・建物に付設される設備の総称。電気設備，機械設備，衛生設備など</p>											