

都市計画決定の経緯（経過及び予定）

No	事項	備考
1	素案作成	平成 29 年 9 月 1 日
2	地元説明会	日 時：平成 29 年 9 月 26 日（火）14 時～15 時 35 分 場 所：小美玉市 美野里公民館 大会議室 参加者：8 名 （うち小美玉市 5 名、石岡市 2 名、他報道関係 1 名） 説 明：小美玉都市計画の変更について 1）マスタープラン及び都市計画変更の背景 2）ごみ処理広域化の取組み 3）都市計画変更（素案・スケジュール）
3	素案閲覧	期 間：平成 29 年 9 月 27 日～平成 29 年 10 月 12 日 場 所：小美玉市 市民生活部 環境課（本庁 1F）、石岡市 生活環境課、かすみがうら市 環境保全課、茨城町 みどり環境課、霞台厚生施設組合 建設計画課
4	公聴会	日 時：平成 29 年 10 月 19 日（木）14 時 00 分～15 時 35 分 場 所：小美玉市 美野里公民館 大会議室 公述人：2 名
5	県事前協議	平成 29 年 11 月 29 日
6	案の縦覧	期 間：平成 29 年 12 月 5 日～平成 29 年 12 月 19 日 場 所：小美玉市 市民生活部 環境課（本庁 1F）、石岡市 生活環境課、かすみがうら市 環境保全課、茨城町 みどり環境課、霞台厚生施設組合 建設計画課 意見書：14 名提出（市町別：小美玉市 8 名、石岡市 5 名、茨城町 1 名） 意見数：44 件（別紙のとおり）
7	市都市計画審議会	平成 30 年 1 月 19 日
8	本協議	平成 30 年 1 月 予定
9	決定告示	平成 30 年 2 月 予定