

平成30年度 玉里地区義務教育学校開校準備委員会スケジュール（案）

資料1

項目	平成30年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>開校準備委員会</b>			①			②			③			④
小中一貫校整備				実施設計								
校名			選考方法の検討・校名（案）選定									
<b>総務・通学部会</b>					①		②	③			④	
校章							校章選定					
校歌							校歌選定					
制服の有無					制服選定							
体操服等					体操服選定							
通学体制					通学体制の検討							
通学路					通学路の選定，危険箇所の把握，危険箇所の改善等							
スクールバス					運行基準の検討，運行ルート・ダイヤ・乗降場所等の調整							
<b>学校運営部会</b>												
教育課程等			一貫教育カリキュラム等の検討									
学校行事												
施設備品												
交流事業（小-小，小-中）			随時開催	-----								
<b>PTA部会</b>											①	
PTA組織編制・規約												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	平成30年度											